
 V 
 

Vorwort 

Die vorliegende 13. Auflage wurde gegenüber der 12. Auflage vollkommen überarbeitet und auf den neuesten Stand 
gebracht. 
 
Die Darstellung der wesentlichen Begriffe und Verfahren der Baukalkulation und der Einfluss der VOB auf die Preis-
findung im Rahmen der Angebotskalkulation bilden den Schwerpunkt im Teil A des Buches. Für das bessere Verständ-
nis und die Umsetzung in der Praxis, werden auch in der 13. Auflage mit der Kalkulation „Neubau Rohbau Parkhaus“ 
anhand eines durchgängigen Beispiels die einzelnen Schritte der Baukalkulation nachvollziehbar aufgezeigt. Die aktuel-
len Veränderungen des Tarifrechts sind ebenso in das Kalkulationsbeispiel eingeflossen, wie die aktuelle Marktpreissi-
tuation. 
Die VOB – Ausgabe 2012 – wurde, soweit sie für diese Veröffentlichung relevant ist, berücksichtigt. In rechtlicher 
Hinsicht wurde ferner die Rechtsprechung und Literatur zu den behandelten Problemen aktualisiert und ergänzt. Darge-
stellt wurden auch neue Entwicklungstendenzen im Bauvertragsrecht. 
 
Die wirtschaftliche und vorausschauende Steuerung der Baustelle mit Hilfe eines Projektcontrollings wird im Teil B 
dargestellt. Auch hier wird das Beispiel „Neubau Rohbau Parkhaus“ wieder aufgegriffen. Die Durchgängigkeit des 
Zahlenbeispiels soll dem Leser helfen, die Zusammenhänge, die sich aus der Betrachtung zu verschiedenen Zeitpunkten 
im Projektfortschritt ergeben, besser zu verstehen. 
 
Im letzen Teil werden die organisatorischen Rahmenbedingungen, welche für die Umsetzung eines erfolgreichen Pro-
jektcontrollings notwendig sind, dargestellt. 
 
Besonderen Dank richten die Verfasser an Frau Birgit Hölkermann für die Geduld und Ausdauer, die nötig waren, um 
immer wieder neue Texte, Abbildungen und Korrekturen in das Manuskript einzuarbeiten.  
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