
Anfang
01.04.15

Definition
30.06.15 ‐
31.08.15

Design
01.09.15 ‐ 26.02.16

Bau
15.03.16 ‐ 06.02.17

Tierhaltung
25.10.16 ‐ 06.02.17

Test
01.11.16 ‐ 21.02.17

Ab‐
schlu
ss

Start Definitionsphase: 
Charter verabschiedet

30.06.15

Review 
vorläufige Baseline

10.08.15

Start 
Designphase
01.09.15

Baseline ist
abgenommen
30.11.15

Bauge‐
nehmigung
ist erteilt
28.02.16

Start Bauphase
15.03.16

Abnahme
Rohbau
30.04.16 Kinderzoo ist fertig

31.12.16

Projektende
31.03.17
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