
Vorwort

Arbeitsvorbereitung ist der erste Schritt zu einem gelingenden Projekt. Das Ziel dieser Kurzanleitung der „Planung der Planung“ ist, Architekten und Ingenieuren Hinweise zu geben, *wie* diese erste Projektphase gestaltet werden kann, um anschließend mit der eigentlichen Objektplanung zu beginnen.

Durch die Reform der HOAI 2013 war eine durchgreifende Revision des AHO-Leistungsbildes „Projektmanagementleistungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft“ Heft 9 vom Mai 2014 erforderlich. Die zweite Auflage dieser Kurzanleitung berücksichtigt diese Änderungen. Vielfältige Anregungen aus der Leserschaft für eine Verbesserung der Kurzanleitung wurden bei der Überschrift ebenfalls mit einbezogen.

Eine Haftung der Autoren für eine erfolgreiche Anwendung der Kurzanleitung wird weiterhin ausdrücklich ausgeschlossen.

Kommentare und kritische Anmerkungen zur Verbesserung dieser Kurzanleitung sind ausdrücklich willkommen und werden künftig mit Aufgeschlossenheit Berücksichtigung finden.

Duisburg, im Juni 2017

Walter Volkmann

Planung der Planung

Kurzanleitung Heft 2

Volkmann, W.

2018, XIV, 55 S. 13 Abb., Softcover

ISBN: 978-3-662-55627-6