
Vorwort

Projektmanagement in der heutigen Zeit steht vor einer Vielzahl unterschiedlicher
Herausforderungen. Ein komplexes und mit menschlichen Mitteln nicht vollständig
zu erfassendes Umfeld, aber auch Unwägbarkeiten innerhalb des sozialen Gefüges
eines Projekts erschweren die Aufgaben aller Projektteilnehmer. Diese Master Thesis
betrachtet die Probleme, welche durch so genannte Soft Factors, also weiche, nicht
greifbare Faktoren, bzw. vielmehr deren Nichtbeachtung auftreten können. Hierzu
wird auf Basis des wissenschaftlichen Vorgehens des Design Research sowohl das
Feld des klassischen, des agilen als auch des systemischen Projektmanagements und
deren einhergehende Besonderheiten herangezogen, um dem vorliegenden Problem
zu begegnen. Mit der Methode PiK-AS (Projektmanagement in Kooperation – Agil
und Systemisch) wird eine wissenschaftlich fundierte Möglichkeit aufgezeigt, soziale
Aspekte unter Berücksichtigung systemischer Aspekte mit in das Projektgeschehen
einzubeziehen. 

Diese Arbeit gliedert sich mit ihren Inhalten in einen hoch aktuellen Kontext, der
im allgemeinen Projektmanagement immer mehr Beachtung findet, ein und zeigt 
Potentiale für eine Vielzahl weiterer Forschungen auf.

Tobias Trepper



http://www.springer.com/978-3-8349-4201-2


	Vorwort



