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Liebe Leserinnen und Leser,

auf der Grundlage unseres Lehrbuches ,,Projektmanagement® finden Sie hier ein Fallbeispiel.
Es handelt sich um ein fiktives Szenario. Das Projekt, die Erweiterung eines Kindergartens
um einen Kinderzoo, triagt den Kurztitel ,Kizoo“.! Fiir eine erste Orientierung stehen Thnen
Informationen in folgenden Dateien zur Verfiigung:

e 2.0 Projekte definieren Szenario und Aufgaben

e 3.0 Szenario Kizoo Informationen Daten

e 4.1 Konfigurationsmanagement Hinweise zu Versionsnummern
Die weiteren Dateien enthalten Losungsvorschlige zur Bearbeitung des Projektes und leere
Formblitter zur Bearbeitung und Anwendung in Thren Projekten.

Kapitel 1: Projektmanagement verstehen — Einfiihrung zum Thema

Kapitel 2, 3,4und 5
jeweils prasentiert in Theorie und am Beispiel ,,Segeltérn®

Vorbereitung Durchfiihrung
3.3 Risikomanagement > 52
3.4 Qualitdtsmanagement > Bewertung
4.1 Konfiguration >
‘ 2.3 Rollen > Anderungen
| 24Team > | 4.2 Soll-Ist >

4.4 Maltnahmen >
3.5 Termine >

51 >
3.6 Kosten > Beenden

2.1 3.1 3.2 3.7 43 5.2
Auftrag Anfor- Projekt- Projektplan Reviews Lessons
derungen strukturplan Baseline Learnt
2.2 Stakeholdermanagement >

Die dargestellten Losungen beschreiben eine mogliche Sicht der Autoren, neben vielen
anderen denkbaren Losungen. Fiir Thre Projekte wiinschen wir Thnen viel Erfolg. Ebenso
freuen wir uns iiber Ihre Anregungen (helga.meyer@hs-bremen.de und
heinzjosefreher@gmail.com).

Bremen, im Dezember 2015 Helga Meyer
Heinz-Josef Reher
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